Task name	Start date	End date																				
Total Estimate	01/01/2018	05/06/2018																				
Robot Development	01/01/2018	05/06/2018																				
Web App	01/01/2018	01/04/2018																				
Pi setup	01/01/2018	31/01/2018																				
Server Setup	16/01/2018	22/02/2018																				
Pi/Server Comms	22/02/2018	15/03/2018																				
Sensor Testing	18/01/2018	08/02/2018																				
Route Detection	24/01/2018	31/01/2018																				
Robot Build	25/01/2018	01/02/2018																				
Robot Wiring	15/02/2018	22/02/2018																				
Pi/Arduino Comms	01/02/2018	15/03/2018																				
Arduino Sensor coding	15/03/2018	29/03/2018																				
Robot Deployment Testing	11/04/2018	05/06/2018																				